Plano de ação de 30 dias — eLaw Adv

Objetivo

Aumentar a confiança e a autonomia do cliente, reduzindo chamados e retrabalho ao tornar as funcionalidades existentes mais fáceis de encontrar. Validar a experiência de “Meus Documentos” e classificação de arquivos; e decidir, com evidências, o próximo passo para operações de PDF.

Prioridades

1. Tornar a inativação de processos em lote fácil de localizar, segura e compreensível — confirmando primeiro o comportamento já existente.
2. Atualizar a ajuda contextual e preparar o suporte para orientar o cliente nas funções disponíveis.
3. Validar e ajustar a experiência de “Meus Documentos” e a classificação de arquivos.
4. Validar demanda, requisitos de segurança e esforço técnico para compressão e união de PDFs.
5. Deixar importador geral e revisão do dashboard para avaliação posterior, salvo evidência de urgência.

Semana 1 — Diagnóstico, validação e definição de escopo

Objetivos

Confirmar onde clientes e suporte encontram dificuldade, e separar problemas de descoberta de lacunas funcionais reais.

Ações

1. Revisar chamados e uso das funções

Analisar chamados recentes relacionados a Processos, Documentos, classificação e PDF. Identificar assuntos recorrentes, perfis afetados e etapas em que a jornada falha.

- Verificar se a inativação em lote está disponível para os perfis e permissões relevantes.
- Conferir onde a ação aparece, qual rótulo utiliza e que feedback apresenta após a execução.
- Verificar o destino do botão de ajuda nas telas de Processos e Documentos.

2. Testar a descoberta com usuários

Conduzir sessões curtas com clientes/operadores e representantes do suporte, sem antecipar a localização das ações.

- Tarefa principal: “Inative vários processos de uma só vez”.
- Pedir que participantes encontrem documentos por nome, processo ou cliente.

- Registrar sucesso, hesitações, erros, tempo aproximado e termos que os participantes esperavam encontrar.

3. Definir escopo e linha de base

Consolidar evidências com Produto, Desenvolvimento, QA, UX e Customer Success. Registrar as métricas disponíveis antes das mudanças.

- Separar correção de interface/documentação de necessidade de nova funcionalidade.
- Definir critérios de aceite, dependências e responsável por cada entrega.
- Não definir meta de redução de chamados antes de conhecer o volume e a sazonalidade da linha de base.

Entregáveis da semana

- Diagnóstico das principais fricções baseado em chamados e sessões com usuários.
- Comportamento atual da inativação em lote documentado por perfil e permissão.
- Linha de base de chamados e uso, quando houver telemetria disponível.
- Escopo do ciclo, critérios de aceite e plano de teste acordados.

Semana 2 — Descoberta em Processos e capacitação do suporte

Objetivos

Fazer com que o cliente encontre e use a ação em lote com confiança, e que o suporte consiga demonstrá-la corretamente.

Ações

1. Melhorar a ação em lote

Se a capacidade já existir, ajustar descoberta e linguagem em vez de construir uma função duplicada.

- Exibir uma barra ou área de ações após a seleção de registros.
- Usar rótulo textual direto, como “Inativar processos”, e informar quantos registros estão selecionados.
- Manter a ação acessível por teclado e evitar depender somente de ícones ou menus ocultos.

2. Tornar a operação segura e transparente

Revisar os estados antes, durante e depois da operação.

- Antes da confirmação, explicar o efeito e a quantidade de itens afetados.
- Após a execução, informar sucessos e falhas parciais de modo compreensível.
- Implementar “desfazer” somente se as regras de negócio e a arquitetura permitirem.

3. Atualizar ajuda e orientar Customer Success

Criar instruções curtas e específicas para a tarefa, acessíveis diretamente na tela de Processos.

- Explicar seleção, ação em lote, permissões, exceções e como confirmar o resultado.
- Preparar material interno para suporte com passos e imagens atualizados.

- Definir responsável pela revisão da ajuda a cada mudança relevante do produto.

Entregáveis da semana

- Ação em lote mais fácil de localizar, sem duplicação de funcionalidade.
- Confirmação e resultado claros, incluindo falhas parciais.
- Ajuda contextual de Processos revisada e validada.
- Suporte orientado sobre a funcionalidade e suas limitações.

Semana 3 — “Meus Documentos” e classificação de arquivos

Objetivos

Reduzir o esforço para localizar e organizar documentos e evitar que a classificação obrigatória gere dados inconsistentes.

Ações

1. Validar a jornada de documentos

Testar tarefas comuns antes de ampliar a tela com novos controles.

- Localizar um documento por nome e encontrar um documento associado a processo ou cliente.
- Identificar documentos que aguardam classificação.
- Verificar se as ações principais são encontradas sem depender do clique direito.
- Registrar dúvidas sobre documentos vinculados a mais de um contexto.

2. Implementar os ajustes prioritários

Selecionar com base nos testes as mudanças de menor esforço e maior impacto.

- Ajustar rótulos, ações visíveis no preview, filtros, orientação nos estados vazios ou navegação — conforme evidência.
- Deixar claro se o documento é o mesmo arquivo referenciado por diferentes áreas, ou se existem cópias.
- Evitar que gráfico de armazenamento ou chamadas de upgrade concorram com a tarefa principal.

3. Melhorar classificação e proteger a qualidade dos dados

Definir o fluxo de classificação como parte da base do futuro gerador de peças.

- Explicar a finalidade da categoria e permitir correção posterior.
- Definir quem pode classificar/reclassificar, se múltiplas categorias são permitidas e como registrar histórico.
- Se houver sugestão automática, apresentar para confirmação humana quando houver incerteza; não classificar silenciosamente.
- Avaliar classificação em lote para acervos grandes.

Entregáveis da semana

- Resultados de teste de localização e classificação documentados.

- Ajustes de interface priorizados implementados ou prontos para desenvolvimento.
- Regras de negócio pendentes de classificação registradas para decisão.
- Critérios para instrumentar busca, filtros e classificação definidos.

Semana 4 — Validação de PDF, regressão e decisão de roadmap

Objetivos

Decidir se as ferramentas de PDF devem avançar e fechar o ciclo com qualidade, evidência de uso e prioridades claras.

Ações

1. Validar o problema de PDF e fazer análise técnica

Conversar com clientes e suporte sobre frequência, impacto e alternativas atuais para comprimir ou unir arquivos.

- Confirmar limites de tamanho e formatos exigidos pelos tribunais atendidos.
- Mapear tratamento de dados sensíveis, permissões, retenção e exclusão de arquivos temporários.
- Fazer um spike técnico e estimar um MVP sem comprometer a implementação antes da validação.

2. Definir critérios mínimos de experiência para PDF

Se a oportunidade for confirmada, detalhar os requisitos para uma futura entrega.

- Preservar o original por padrão.
- Permitir revisar a ordem dos PDFs antes de unir.
- Informar claramente onde o arquivo final foi salvo e como recuperar falhas.
- Explicar o tratamento dos arquivos temporários e os limites aplicáveis.

3. Fazer QA e acompanhar resultados

Executar regressão nos fluxos de Processos, ajuda contextual, documentos e classificação após as alterações.

- Testar permissões, registros inválidos, falha parcial, estados vazios e feedback de sucesso/erro.
- Conferir com suporte se as instruções correspondem ao comportamento publicado.
- Comparar métricas e chamados com a linha de base; registrar limitações e defeitos conhecidos.

4. Decidir a prioridade do próximo ciclo

No dia 30, rever impacto, demanda, esforço e riscos com Desenvolvimento, Produto e Customer Success.

- Escolher entre aprofundar Documentos/Classificação, iniciar o MVP de PDF ou priorizar o importador geral.
- Manter a revisão do dashboard fora do próximo ciclo, salvo evidência de impacto mais urgente.

Entregáveis da semana

- Decisão documentada sobre PDF, com demanda, riscos, esforço e escopo mínimo.
- Regressão concluída nos fluxos alterados e defeitos críticos tratados.
- Resumo do ciclo com resultados, chamados, feedback e limitações conhecidas.
- Backlog do próximo ciclo priorizado com base em evidências.

Critérios de aceite

- Em teste moderado, pelo menos 4 de 5 participantes encontram a inativação em lote sem orientação.
- A confirmação da ação em lote explica seu efeito e quantidade de registros; o resultado apresenta sucessos e falhas.
- A ajuda aberta na tela de Processos orienta a tarefa sem levar o usuário a conteúdo genérico.
- Participantes concluem tarefas principais de localização de documentos sem orientação e entendem o vínculo do arquivo.
- A classificação pode ser compreendida e corrigida; uma sugestão automática incerta não é aplicada sem revisão.

- Nenhuma implementação de PDF avança sem validar demanda, preservação do original, segurança e retenção.

Responsáveis sugeridos

Frente	Responsável principal	Apoio
Priorização e aceite	Product Owner (Gustavo)	Customer Success (Clarissa)
Investigação técnica	Tech Lead (André)	Desenvolvimento / QA (Jeziel)
Ajustes de interface	Frontend / UX (Adriano)	Produto (Clarissa)
Testes funcionais	QA (Jeziel)	Customer Success (Clarissa)
Ajuda e comunicação	Suporte (Vicente/Lucas/Tainá)	Produto (Clarissa)
Segurança e arquivos PDF	Tech Lead / Segurança (André)	Backend / DevOps (Jeziel)

Indicadores de sucesso após 30 dias

Estabelecer a linha de base na primeira semana e comparar no fechamento do ciclo:

- Percentual de participantes que encontram a inativação em lote sem ajuda e tempo para localizar a ação.
- Volume de chamados sobre funcionalidades existentes e tempo para o suporte orientar a solução.
- Taxa de conclusão, falha parcial e cancelamento das operações em lote.
- Sucesso e tempo para localizar documentos; dúvidas e correções de classificação.
- Aberturas da ajuda contextual, buscas sem resultado e chamados após consulta.
- Frequência relatada da necessidade de PDF, decisão do spike técnico e riscos identificados.

Meta inicial de teste: pelo menos 4 de 5 participantes devem encontrar a ação em lote sem orientação. Definir meta de redução de chamados somente depois de medir o volume atual.

Ritmo de acompanhamento

- Início da semana: Produto, Desenvolvimento, QA e Customer Success revisam evidências, prioridades e bloqueios.
- Meio da semana: demonstração breve do que mudou e verificação com suporte/UX.
- Fim da semana: revisar critérios de aceite, métricas disponíveis e novos chamados; ajustar o escopo quando necessário.
- Dia 30: registrar resultados e decidir a prioridade seguinte com base em impacto, esforço, risco e feedback.

Ordem de execução obrigatória

Primeiro tornar as funcionalidades existentes fáceis de encontrar. Depois validar Documentos e classificação. Em seguida decidir PDF com base em demanda e segurança. Só então ampliar o escopo com o importador geral ou a revisão do dashboard.